

## ПРОТОКОЛ

рабочего совещания по исполнению Комплексного плана мероприятий 2019 года по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, источников питьевого водоснабжения города Нижний Тагил Свердловской области  
от 11 июня 2020 года

г. Екатеринбург

16.06.2020

№ 5/к

### Председательствовал:

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Свердловской области

– Тюменцев  
Вячеслав Яковлевич

### Присутствовали: 23 человека (список прилагается)

О выполнении мероприятий Комплексного плана по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, источников питьевого водоснабжения города Нижний Тагил Свердловской области

1. Принять к сведению вступительное слово Заместителя Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области В.Я. Тюменцева, информацию Заместителя Главы города Нижний Тагил Е.В. Копысова, начальника отдела по экологии и природопользованию администрации города Нижний Тагил А.В. Сергеева, директора ООО «Водоканал-НТ» В.В. Тарана, Директора МКУ «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» В.А. Кузьминых, начальника отдела регионального государственного экологического надзора по Западнему и Горнозаводскому управленческим округам Е.В. Филипповой.

2. Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области (далее – Министерство):

2.1. Осуществлять контроль за исполнением Комплексного плана мероприятий по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, источников питьевого водоснабжения города Нижний Тагил Свердловской области.

Срок – постоянно.

2.2. При невыполнении мероприятий Комплексного плана и протокольных решений, принятых на рабочих совещаниях межведомственной комиссии по реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, источников питьевого водоснабжения города Нижний Тагил Свердловской области, направлять информацию о невыполнении в прокуратуру Свердловской области.

Срок – по необходимости.

2.3. Совместно с администрацией Горноуральского городского округа запланировать проведение выездного совещания межведомственной группы.

Срок – до 30 сентября 2020 года.

2.4. По результатам представления документов по технологиям улучшения качества вод в водных объектах Ростовской области, а также материалов по имеющемуся положительному опыту применения данных технологий на территории Российской Федерации, проанализировать информацию и получить заключение по указанному вопросу в Федеральном агентстве водных ресурсов и Российском научно-исследовательском институте комплексного использования и охраны водных ресурсов.

3. Рекомендовать администрации города Нижний Тагил (В.Ю. Пинаеву):

3.1. Проконтролировать демонтаж ограждающей перемычки вблизи донного водоспуска Черноисточинского гидротехнического сооружения в случае наличия указанного вида работ в проектной документации и представить информацию о завершении работ в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Срок – 10.08.2020.

3.2. В целях организации подъездного пути с парковочными местами вдоль автодороги регионального значения Нижний Тагил-Висим-Висимо-Утка-Усть-Утка предусмотреть средства в местном бюджете и осуществить мероприятия по образованию, межеванию и постановке участка на государственный кадастровый учет. Начать процедуру по переводу земель лесного фонда в земли промышленности и автомобильных дорог в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», и процедуру по оформлению прав муниципальной собственности на указанный участок.

Срок – до 26 февраля 2021 года.

3.3. После оформления прав собственности на участок разработать и утвердить проектную документацию и провести монтажные работы по обустройству подъездного пути с парковочными местами, информацию представить в Министерство.

Срок – до 1 января 2022 года.

3.4. Освещать в средствах массовой информации ход выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению инженерных изысканий по мероприятию «Строительство инженерных коммуникаций и станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск Пригородного района Свердловской области. Реконструкция магистрального водовода от поселка Черноисточинск Пригородного района до города Нижний Тагил Свердловской области».

Срок – до 10 сентября 2020 года.

3.4. Проанализировать мероприятия Комплексного плана мероприятий экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, утвержденный Губернатором Свердловской области от 22.07.2019 № 01-01-39/37, ответственным исполнителем по которым является Администрация города Нижний Тагил, и, в случае необходимости, представить предложения по его корректировке в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Срок – до 10 августа 2020 года.

4. Рекомендовать ООО «Водоканал-НТ» (В.В. Тарану):

4.1. Заключить договор на разработку проектной документации по рекультивации шламонакопителя в пос. Черноисточинск пригородного района Свердловской области.

Срок – до 15 августа 2020 года.

4.2. Разработать проектную документацию по рекультивации шламонакопителя в пос. Черноисточинск пригородного района Свердловской области.

Срок – до 01 мая 2021 года.

4.3. Осуществлять контроль и предотвращение перелива вод из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище в пос. Черноисточинск.

Срок – постоянно.

4.4. Рассмотреть вопрос и в случае целесообразности осуществить демонтаж перепускной трубы из шламонакопителя в Черноисточинское водохранилище в пос. Черноисточинск.

Срок – до 24 июля 2020 года.

5. Рекомендовать Администрации Горноуральского городского округа (Д.Г. Летникову):

5.1. Получить заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство ливневых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых вод пос. Черноисточинск

Срок – до 01 сентября 2020 года.

5.2. Организовать взаимодействие с Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области по включению мероприятия по строительству ливневых очистных сооружений хозяйственно-бытовых и ливневых вод пос. Черноисточинск в государственную программу Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.

5.3. Разработать проектную документацию на текущий ремонт Авроринского гидротехнического сооружения, получить положительное заключение о достоверности сметной стоимости с целью выделения финансирования из областного бюджета для проведения текущего ремонта Авроринского гидротехнического сооружения в 2021 году.

Срок – до 10 августа 2020 года.

5.4. Продолжить работу по выявлению фактов нарушений физическими лицами, проживающими на территории пос. Черноисточинск в части несанкционированного вывоза жидких бытовых отходов, составить списки домовладений по наличию септиков и способах вывоза жидких бытовых отходов (определить наличие договоров на вывоз и утилизацию жидких бытовых отходов). По выявленным фактам нарушений представить конкретную информацию о принятых мерах.

Срок – до 10 сентября 2020 года.

5.5. Представить в Министерство сведения о количестве выявленных нарушений, с указанием адресов нарушителей и количестве направленных обращений по фактам выявленных нарушений в Нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

Срок – до 10 сентября 2020 года.

5.6. Рассмотреть возможность приобретения в муниципальную собственность на 2020 год моторного плавательного средства, используемого для охраны особо-охраняемой природной территории Черноисточинского водохранилища, за счет финансирования в рамках расходных полномочий по статье 0600 «Охрана окружающей среды».

Срок – 20 декабря 2020 года.

5.7. Во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области организовать проведение выездного совещания межведомственной группы на территории п. Черноисточинск

Срок – до 30 сентября 2020 года.

5.8. Освещать в средствах массовой информации о мероприятиях, проводимых с целью снижения негативного воздействия на Черноисточинское водохранилище, в том числе размещать материалы на официальном сайте Администрации Горноуральского городского округа.

Срок – постоянно.

5.9. Проанализировать мероприятия Комплексного плана мероприятий экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ, утвержденный Губернатором Свердловской области от 22.07.2019 № 01-01-39/37, ответственным исполнителем по которым является Администрация Горноуральского городского округа, и, в случае необходимости, представить предложения по его корректировке в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.


Срок – до 10 августа 2020 года.

6. Рекомендовать инициативной группе граждан (Р.Р. Хакимову, А.И. Сердечному, Д.С. Середину) представить в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области озвученные в ходе заседания документы по технологиям улучшения качества вод в водных объектах, а также материалы по имеющемуся положительному опыту применения данных технологий на территории Российской Федерации, с целью последующего изучения представителями исполнительных органов государственной власти Свердловской области, Федерального агентства водных ресурсов и Российского научно-исследовательского института комплексного использования и охраны водных ресурсов.

Срок – до 30 июня 2020 года.

7. Рекомендовать гражданам п. Черноисточинск Горноуральского городского округа в случае выявления мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории п. Черноисточинск и фиксации фактов несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов направлять информацию в отдел регионального государственного надзора по Западному и Горнозаводскому управленческим округам Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области для принятия соответствующих мер реагирования в рамках своей компетенции.

Заместитель Министра природных ресурсов  
и экологии Свердловской области



В.Я. Тюменцев